

Objet	Aménagement de modérations de trafic		
Type	Crédit d'ouvrage		
Code	2018-008.CE.C0324.6150.MA.R0000		
Village	Magnedens		
Dicastère	D6, Routes communales		
Service communal concerné	Service technique		
Chapitre comptable	6150		
		Dépenses	Recettes
Investissement brut TTC Fr.		240'000.00	
Investissement net TTC Fr.			240'000.00

Présentation

Dans le contexte de la réalisation de modérations de trafic dans les différents villages communaux, un avant-projet a été réalisé pour la traversée du village de Magnedens.

Un dossier préalable pour les modérations de trafic à Magnedens a été déposé auprès du SPC. Afin de poursuivre, un crédit doit être adopté pour les phases de projet et de réalisation des travaux.

Les mesures consistent essentiellement en des travaux de marquage et de signalisation dans le centre du village et au carrefour de la Route des Trozès et de la Route de l'Etang.

Un cheminement hors chaussée, en gravier, doit être mis en œuvre pour assurer l'accès piétons à l'arrêt de bus de la croisée Corpataux- Magnedens avec la route cantonale.

Marchés publics

Procédure d'attribution du marché	Gré à gré
-----------------------------------	-----------

Planification

Etude	En cours
Projet	Début 2024
Mise à l'enquête	Été 2024
Début des travaux	Automne 2024
Fin des travaux	Printemps 2025

Finances

Devis général	Dépenses	Recettes	Commentaire
Génie civil (zone 30 km/h)	80'000.00		
Cheminement piéton (410 m.)	130'000.00		
Honoraires d'ingénieurs	30'000.00		
Total	240'000.00		
Solde à charge de la commune		240'000.00	

Imputations comptables	Dépenses	Recettes	Numéro de compte
Aménagement modérations trafic Magnedens	240'000.00		6150.5010.42

Financement

	Montant	Commentaire
Par les fonds propres disponibles ou à défaut par l'emprunt	240'000.00	
Total	240'000.00	

Frais	Taux	Montant	Commentaire
Amortissement annuel net	2.50%	6'000.00	<i>Selon Annexe 1 OFCo</i>
Charge annuelle d'intérêts	2.50%	3'000.00	<i>Charge moyenne sur la durée</i>
Frais d'exploitation annuels	1.00%	2'400.00	

Annexe (ci-jointe)	
Plan de situation, signalisation et marquage	

Farvagny-le-Grand, le 5 mars 2024, Yves Rumo



- LEGENDE**
- Bande Granuloplast
 - Marquage à supprimer
 - Marquage existant
 - Marquage projeté
 - Ilots
 - Lignes visibilité

MODIFICATIONS

Indice	Dessiné	Contrôlé	Approuvé	Description des modifications
-	JGE	AZE	MEM	Version initiale
a				
b				
c				
d				

BULLE, LE : L'AUTEUR DU PROJET :

ADOpte PAR LE CONSEIL COMMUNAL DE GIBLOUX

LE (LA) SYNDIC (QUE) : LE (LA) SECRETAIRE :



AMENAGEMENT DE ZONE 30
SECTEUR MAGNEDENS
SIGNALISATION ET MARQUAGE

CSD INGENIEURS+
 INGENIEUX PAR NATURE

CSD INGENIEURS SA
 Chemin des Mosseries 63
 Case Postale 60
 1630 Bulle

www.csd.ch
 t +41 26 919 65 70
 f +41 26 919 65 79
 e bulle@csd.ch

EXAMEN PREALABLE

Dessiné	JGE
Contrôlé	AZE
Approuvé	MEM
Format	840x594
N° du mandat	Phase Plan N°
FI01492	31 002
	-